

N. 5/2017

Registro Deliberazioni

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CDA  
DELLA FONDAZIONE  
MONASTERO DI S. MARIA DEL LAVELLO**

SEDUTA DEL : 24.10.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DEL PROGETTO DI  
RESTAURO CHIOSTRO MINORE E FACCIATA;

APPALTATORE: Ditta PIRAMIDE srl con sede in Palazzago (BG)- via  
Campinette 11

CONTRATTO n. 1714,serie 3, registrato in data 16.8.2017, importo  
complessivo 47.884,34;

	PRESENTE	ASSENTE
Nevio Lo Martire	X	
Dario Dell'Oro	X	
Bruno Battista Gandola		X
Morganti Graziano	X	
Silvio Tomasini		x

Presiede: Nevio Lo Martire (Presidente)

VISTO il contratto di appalto relativo al progetto di restauro conservativo e manutenzione della Corte minore e della foresteria del Monastero di S. Maria del Lavello (Gara n. 47/2017 – Codice CIG 7062300°51) con l'impresa aggiudicatrice PIRAMIDE srl, registrato a Lecco il 16 agosto 2017, n. 1714, serie 3;

VISTA la Relazione di variante e relativa documentazione presentata dalla direttrice lavori Giuseppina SUARDI, allegati alla presente;

CONSIDERATO che la variante in oggetto sarà compresa nel ribasso d'asta del 20%, inferiore rispetto a quello offerto dalla ditta in sede di gara, che era pari al 26,7%; pertanto Il costo complessivo dei lavori non sarà superato anche utilizzando il ribasso d'asta del 20%;

VISTO il dettaglio degli importi di variante, presentati dal R.U.P. (ing. Pietro Francesco Canali):

- importo progetto: 62.00,00 + iva 10%
  - ribasso d'asta del 26,7 % su 52.868,00
- importo contratto : 38.752,34 +  
9.132,00 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
- Tot. 47.884,34**


**Ipotesi perizia variante: 20% di 47.884,24 = 9.756,80**  
**7.500,00 ( lavori di restauro e quantità variati ).**

CONSIDERATO che L'impresa Piramide srl si è dichiarata disponibile ad effettuare la variante entro i suddetti limiti di costo previsti, definiti con la Direzione lavori, come da allegato Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

*Il Consiglio di Amministrazione  
approva*

la Relazione di variante presentata dalla Direttrice dei lavori e la relativa contabilità, allegata alla presente.

.Il Direttore  
Giovanni Manzi



Il Presidente  
Nevio Lo Martire.

